

令和6年7月25日からの大雨災害に関する 復旧・復興の取組み状況について

1 公共土木施設の災害復旧工事（県工事分）の施工状況（令和7年12月31日時点） 庄内総合支庁管内における災害復旧工事の発注状況

項目	災害査定 金額	箇所数	うち契約済		うち完成	
			箇所数	率	箇所数	率
道路関係	約 20 億円	51	49	96.1%	27	52.9%
河川砂防関係	約 51 億円	121	74	61.2%	4	3.3%
計	約 71 億円	172	123	71.5%	31	18.0%

（荒瀬川改良復旧工事、小屋湊川改良復旧工事含まず）

【一般国道344号の復旧状況】

管内の総延長約 28 kmのうち、被災により 22 箇所の法面崩落や路肩欠損が発生。
 うち 8 箇所で復旧工事が完了しており、残りの箇所についても早期の復旧に努めています。



2 荒瀬川の改良復旧状況

護岸や橋梁の設計を行っています。また、現地では壊れた橋梁の撤去を行っています。



3 小屋湊川の改良復旧状況

応急対策として実施したブロック堰堤およびワイヤーネットは概ね完成しました。
 引き続き、恒久対策として砂防堰堤工事を実施します。



4 農地・農業用施設の災害復旧工事の施工状況（令和7年12月31日時点）

庄内総合支庁管内における農地・農業用施設の復旧状況

項目	復旧状況
農地	約8割で復旧完了
農業用施設	約8割で復旧完了

【災害復旧工事（県営）の施工状況】

草薙頭首工管理道路	実施設計完了。本復旧工事は国の河川復旧工事完了後、令和8年度発注予定
北楯大堰用水路	復旧完了（令和7年5月29日）

【災害復旧工事（受託県営）の施工状況】

農地等（酒田市） ・李代地区 ・前田地区 ・常禅寺地区	令和7年度の復旧工事は、年度末の完了に向けて実施中
頭首工（庄内町） ・片倉地区	復旧工事実施中



李代 農地土砂撤去完了 (R7.12)



前田 水路土砂撤去中 (R7.12)



常禅寺 農地土砂撤去中 (R7.12)

5 営農支援

(1) 大沢地区

- 酒田農業技術普及課では、大沢地区の方々栽培に取り組んでいる「マコモタケ」の作付農地の選定、土壌分析による施肥指導、生育期のほ場巡回による栽培管理指導等を実施してきました。
- 令和8年も、地区の営農意向に対応した栽培品目への技術指導を継続していきます。



酒田市下青沢 (R7.10.12)

(2) 刈屋地区

- 刈屋地区では、梨園地40haのうち8haが棚上までの浸水被害を受けましたが、その後の復旧作業もあり、令和7年は約36haで刈屋梨（日本なし）の栽培が行われました。開花期の低温や夏期の高温乾燥の影響で、平年よりやや少ない収量で小玉傾向でしたが、品質は平年並みでした。
- 酒田農業技術普及課では、JA庄内みどりと連携し、4月から11月にかけて、浸水による花芽の数や枝の伸び、葉色等への影響を調査しながら、受粉対策、枝の管理や病害虫対策、剪定等の指導を行いました。
- 令和8年は、これまでの指導を継続するとともに、被害梨園地の改植に向けた植栽方法や土壌改良等の技術指導等も実施していきます。



担当	総務課防災安全室 室長補佐 池田 誠司	電話：0235-66-4791
	農村計画課 国営事業対策主幹 佐藤 忠義	電話：0235-66-5542【4】
	酒田農業技術普及課 課長補佐 清野 仁	電話：0234-22-6521【5】
	建設総務課 副主幹(兼)課長補佐 大川 哲	電話：0235-66-5723【1~3】