
整備状況位置図

②馬見ヶ崎川（まみがさきがわ）／山形市

概要
○ 事業着⼿︓昭和58年度
○ 延 ⻑︓3,300ｍ
○ 整備内容︓流下能⼒を向上させるため、築堤・河道掘削を実施

するとともに、河床低下防止のための帯工を設置
○ 平成１９年台風９号に伴う出⽔により、流域上流で床上２⼾、

床下12⼾の浸⽔被害が発⽣

進捗状況
○ 令和７年度 事業完了

←整備前の状況事業区間
L=3,300m

出典：地理院地図に加筆

河川整備計画断面図 完成!!

進捗度とその内容

整備済

↓整備後

整備後（全景）

事 業 全 体

進捗率100％
うち、流域治水プロジェクト整備

【完成】９ 進捗率100％【完成】９進捗状況

令和７年１１月


