


国道344号 復旧へのあゆみ

< 通行止め区間の復旧状況をお知らせします >

令和6年7月豪雨により被災した一般国道344号では、現在、通行止めを行い復旧工事を進めております。

酒田側の通行止め区間内では計11箇所が被災し、順次工事を進めておりますが、山間部の狭隘（きょうあい）な片側一車線道路であるため、複数の箇所で同時に工事を行うことが難しく、通行止めが長期化しております。

現時点では、年内の開通を目指し、一日も早い通行再開を最優先に取り組んでおります。皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。



ⓔ 崩落した道路を擁壁により復旧中です

進捗率 30%



▲(国)344号(酒田市北青沢)
【遠田建設株】

庄内 復旧 通信

検索



「庄内地域豪雨災害復旧通信」は、山形県ホームページ・Instagram・Facebookにも掲載しておりますのでご覧ください。



山形県HP



Instagram



Facebook

工事の進捗状況

令和8年5月末時点

㊦ 復旧完了！

流失した道路を
護岸と合わせて復旧しました

被災時



完成



R8.5時点

▲(国)344号(酒田市北青沢)
【株丸高】

㊧ 進捗率80%

崩落した道路を
擁壁により復旧中です

被災時



作業状況



R8.5時点

▲(国)344号(酒田市北青沢)
【遠田建設株】

㊨ 復旧完了！

崩落した斜面を
法枠により復旧しました

被災時



完成



R8.5時点

▲(国)344号(酒田市北青沢)
【酒井鈴木工業株】

㊩ 未着工

被災時



7408号

㊪ 進捗率70%

作業状況



R8.4時点

▲(国)344号(酒田市北青沢)
【酒井鈴木工業株】

㊫ 未着工

被災時



未着工

㊣ ㊬ ㊭ ㊮