

小屋湊川の「砂防堰堤」が姿を現してきました



小屋湊川では、恒久対策である砂防堰堤（ダム）の建設を進めています。現在は、右岸側の堰堤の本体部分や垂直壁を造っています。

梅雨の天候不良による影響もありましたが、一日も早い完成を目指し、全力で取り組んでいるところです。引き続きご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

災害復旧工事の発注状況（庄内管内：山形県分）令和8年7月末時点

荒瀬川助成事業除く

項目	金額	箇所数	うち契約済		うち完成済	
			箇所数	契約率	箇所数	完成率
道路関係	約20億円	51	50	98.0%	31	60.8%
河川砂防関係	約51億円	121	109	90.1%	34	28.1%
農林関係	約9億円	7	7	100%	4	57.1%



庄内 復旧 通信

検索

「庄内地域豪雨災害復旧通信」は、山形県ホームページ・Instagram・Facebookにも掲載しておりますのでご覧ください。



山形県HP



Instagram



Facebook